

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку в зимний период»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

О.Г. Сковронская, заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 185»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

О.Г.Сковронская
(И.О. Фамилия)



Обоснование:

1. Длительный процесс организации сбора на прогулку.
2. Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ №185

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.

Руководитель лин-проекта: Феофанова М.Г. ст.воспитатель.

Команда лин-проекта: Феданова Е.В., Золотарева Н.С., Наумова О.В.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 23 мин.	Младшая – 14 мин.
	Средняя – 18 мин.	Средняя – 10 мин.
	Старшая – 13 мин.	Старшая – 8 мин.
	Подготовительная – 10 мин.	Подготовительная- 5 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.

Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «20» сентября 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с 01.10 по 08.10.2021г.)
 1. Анализ проблем и потерь (11.10.2021г. по 15.10.2021г.).
 2. Составление карты целевого состояния (с 18.10 по 22.10.2021г.)
 3. Разработка плана мероприятий (с 25.10. по 29.10.2021г.)
 4. Внедрения улучшений (с 01.11 по 03.12.2021г.)
 5. Мониторинг улучшений (с 06.12 по 17.12.2021г.)
 6. Закрытие лин-проекта (20.12 по 24.12.2021г.)
 7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (27.12.2021 по 30.01.2022г.)