

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса перемещения родителей (законных представителей) и посетителей внутри ДОУ»

(название лин-проекта)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:1179ad563c50cd5a943d0fb734bed3b5
Владелец: Сковронская Оксана Геннадьевна
Действителен: с 19.10.2022 до 12.01.2024

УТВЕРЖДАЮ:

О.Г. Сковронская, заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 185»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

О.Г.Сковронская
(И.О. Фамилия)



Обоснование:

Общие данные:

Заказчик: родители (законные представители) и заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 185»

Процесс: Перемещение родителей (законных представителей) внутри ДОУ.

Границы процесса: от разработки навигационного плана-схемы до нахождения необходимого объекта в соответствии с указателями направления движения по ДОУ

Руководитель лин-проекта: Феофанова М.Г. ст.воспитатель.

Команда лин-проекта: Крылова Е.А., Кравцова Л.А.

Ключевой риск: если проект не будет реализован, то родители (законные представители) и посетители ДОУ будут не рационально расходовать свое время при поиске нужного помещения или специалиста.

Последствия: неудовлетворенность родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ удобством перемещения внутри детского сада и на его территории при поиске нужного объекта.

Причина возникновения: отсутствие на территории и в здании ДОУ навигации, алгоритмов и визуализации образовательно-воспитательных пространств.

Ценность для заказчика: реализация данного проекта позволит родителям (законным представителям) и посетителям ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение или специалиста. Сократится время поиска родителями (законными представителями) и посетителями ДОУ нужного объекта.

Цели и эффекты:

Сроки:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Время, потраченное родителями (законными представителями) и посетителями ДОУ на поиск нужного помещения или специалиста.	15 мин.	5

1. Согласование паспорта лин-проекта – «12» января 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с 16.01 по 27.01.2023 г.)
 1. Анализ проблем и потерь (30.01 по 03.02.2023 г.)
 2. Составление карты целевого состояния (с 06.02 по 17.02.2023г.)
 3. Разработка плана мероприятий (с 20.02. по 03.03.2023 г.)
 4. Внедрения улучшений (с 06.03 по 21.04.2023г.)
 5. Мониторинг улучшений (с 24.04 по 28.04.2023г.)
 6. Закрытие лин-проекта (02.05.2023г.)
 7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (03.05 по 03.07.2023г.)

Эффекты:

1. Возможность родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение.
2. Сокращение времени поиска родителями (законными представителями) и посетителями ДОУ нужного помещения.
3. Разработка удобной системы логистики для родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ.

