

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса заполнения табеля посещаемости воспитанников педагогическим и медицинским персоналом в ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

О.Г. Сковронская, заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 185»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

О.Г.Сковронская
(И.О. Фамилия)



Общие данные: Заказчик: Сковронская О.Г., заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 185» Процесс: Внедрение электронной формы обмена и сверки данных при заполнении табеля посещаемости воспитанников Границы процесса: от сбора табелей по группам до заполнения табеля в АИС ДОУ Руководитель лин-проекта: Феофанова М.Г. старший воспитатель Команда лин-проекта: Домашних В. В., медицинская сестра Крылова Е.А., воспитатель, Кравцова Л.А., воспитатель			Обоснование: Ключевой риск: если проект не будет реализован, то медицинская сестра и воспитатели ДОУ будут не рационально расходовать свое время при заполнении табелей посещаемости Последствия: неудовлетворенность медицинской сестрой потери времени Причина возникновения: отсутствие электронной формы ведения табеля, длительный процесс заполнения и обработки данных. Ценность для заказчика: реализация данного проекта позволит медицинской сестре и воспитателям ДОУ сократить время сбора и заполнения табеля посещаемости воспитанников ДОУ.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – «04» июля 2023 г. 2. Картирование текущего состояния (с 10.07 по 28.07.2023 г.) 1. Анализ проблем и потерь (31.07 по 11.08.2023 г.). 2. Составление карты целевого состояния (с 14.08 по 25.08.2023г.) 3. Разработка плана мероприятий (с 28.08. по 01.09.2023 г.) 4. Внедрения улучшений (с 04.09 по 03.11.2023г.) 5. Мониторинг улучшений (с 06.11. 2023г. по 10.01.2024г.) 6. Закрытие лин-проекта (11.01.2024г.) 7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (11.01 по 30.01.2024г.)		
Сокращение времени заполнения и сдачи табелей посещаемости воспитателями медицинской сестре	4 часа в месяц	1 час в месяц			
Электронная форма ведения табеля	отсутствует	использование			
Эффекты: <u>Сокращение времени при заполнении табелей посещаемости воспитанников,</u> <u>соблюдение сроков сдачи табелей , профессиональное взаимодействие сотрудников</u>					