




Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №185»

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку в зимний период»



Паспорт проекта

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку в зимний период»

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку в зимний период»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

**О.Г. Сковронская, заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 185»**

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

О.Г.Сковронская

(И.О. Фамилия)



Обоснование:

1. Длительный процесс организации сбора на прогулку.
2. Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «20» сентября 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с 01.10 по 08.10.2021г.)
1. Анализ проблем и потерь (11.10.2021г. по 15.10.2021г.)
2. Составление карты целевого состояния (с 18.10 по 22.10.2021г.)
3. Разработка плана мероприятий (с 25.10. по 29.10.2021г.)
4. Внедрения улучшений (с 01.11 по 03.12.2021г.)
5. Мониторинг улучшений (с 06.12 по 17.12.2021г.)
6. Закрытие лин-проекта (20.12 по 24.12.2021г.)
7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (27.12.2021 по 30.01.2022г.)

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБДОУ №185

Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.

Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.

Руководитель лин-проекта: Фефанова М.Г. ст.воспитатель.

Команда лин-проекта: Феданова Е.В., Золотарева Н.С., Наумова О.В.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 23 мин. Средняя – 18 мин. Старшая – 13 мин. Подготовительная – 10 мин.	Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная- 5 мин.

Эффекты:

Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку.

Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

Команда проекта



**Феофанова Марина Григорьевна –
руководитель проекта**



**Феданова Евгения Валериевна -
воспитатель**



**Золотарева Наталья Сергеевна -
воспитатель**



**Наумова Ольга Владимировна –
педагог -психолог**



**Сковронская Оксана Геннадьевна –
заказчик проекта**

Карта текущего состояния процесса

**Лишние
вещи**

**Неправиль
ный
порядок.**

**Неправиль
ный
алгоритм**

**Лишняя
транспорт
ировка**

Ожидание

Время одевания на прогулку до внедрения проекта

➤ *Младшая группа – 23 мин.*


➤ *Средняя группа – 18 мин.*

➤ *Старшая группа – 13 мин.*


➤ *Подготовительная группа – 10 мин.*

Пирамида проблем


- *Не соответствие последовательности алгоритма одевания.*
- *Сокращение длительности прогулки за счет длительного сбора детей.*




Карта целевого состояния процесса



Отсутствие
лишних вещей



Визуализация в
шкафу
(каждая вещь на своем
месте)



Соблюдение
алгоритма
последователь
ности одевания

Время одевания на прогулку после внедрения проекта ➤ Младшая группа – 14 мин.

➤ Средняя группа – 10 мин.

➤ Старшая группа – 8 мин.

➤ Подготовительная группа – 5 мин.


План мероприятий по устранению проблем

- *Создание рабочей группы. Диагностика и определение целевого состояния.*
- *Стандартизация ежедневных операций детей.*
- *Применение визуализации (изготовление табличек, алгоритмов одевания на дверцу шкафчика каждого ребенка).*
- *Внедрение улучшений (прикрепление табличек, алгоритмов одевания на дверцу шкафчика каждого ребенка).*
- *Совещание по защите подходов внедрения бережливых технологий.*
- *Закрепление результатов и закрытие проекта.*

мероприятия по устранению проблем




мероприятия по устранению проблем



Достигнутые результаты

Наименование цели (ед.изм)	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат, эффект
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий.	Младшая – 23 мин. Средняя – 18 мин. Старшая – 13 мин. Подготовительная – 10 мин.	Младшая – 14 мин. Средняя – 10 мин. Старшая – 8 мин. Подготовительная- 5 мин.	Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.



Визуализация «Было»



Результаты проекта. Визуализация «Стало»



Визуализация «Было» – «Стало»



Результаты проекта.



Результаты проекта.



➤ *Младшая группа – 14 мин.*

➤ *Средняя группа – 10 мин.*

➤ *Старшая группа – 8 мин.*

➤ *Подготовительная группа – 5 мин.*