

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №185»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса «Утренний прием в ДОУ»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

О.Г. Сковронская, заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 185»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

О.Г.Сковронская
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Обоснование:

Ключевой риск: опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу.

Проблемы:

1. Лишние передвижения участников образовательного процесса
2. Потеря времени при раздевании детей утром
3. Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей
4. Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период
5. Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
6. Опоздание детей на утреннюю гимнастику, завтрак.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «25» февраля 2022 г.
2. Картирование текущего состояния (с 01.03 по 11.03.2022 г.)
 1. Анализ проблем и потерь (14.03.2022 г. по 25.03.2022 г.).
 2. Составление карты целевого состояния (с 28.03 по 08.03.2022г.)
 3. Разработка плана мероприятий (с 11.04. по 22.04.2022г.)
 4. Внедрения улучшений (с 25.04 по 22.07.2022г.)
 5. Мониторинг улучшений (с 25.07 по 29.07.2022г.)
 6. Закрытие лин-проекта (29.07.2022г.)
 7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (01.08 по 31.08.2022г.)

Общие данные:

Заказчик: родители (законные представители) и воспитатели МБ ДОУ «Детский сад № 185»

Процесс: Утренний прием воспитанников ДОУ.

Границы процесса: от момента входа ребенка в здание ДОУ до захода в групповую комнату.

Руководитель лин-проекта: Феофанова М.Г. ст.воспитатель.

Команда лин-проекта: Крылова Е.А., Кравцова Л.А., Феданова Е.В., Наумова О.В.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса утреннего приема в ДОУ	До 14 мин на 1 ребенка (в зависимости от сезона)	До 5 мин на 1 ребенка (в зависимости от сезона)

Эффекты:

Сокращение временных затрат при утреннем приеме детей в детский сад.

Равномерное распределение времени воспитателей, родителей.

Разработка алгоритма приема детей.

Исключить опоздание воспитанников в ДОУ.