

УТВЕРЖДАЮ:
О.Г. Скворонская, заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 185»
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
О.Г.Скворонская
 (подпись) (И.О. Фамилия)



Название проекта:

«Оптимизация процесса информирования родителей (законных представителей) ДОУ с использованием технологии QR – код»

Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая (нужное подчеркнуть)

Обоснование: Использование цифровых ИКТ в детском саду, актуальная проблема современного дошкольного образования.

Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет

<p style="text-align: center;">Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:</p> <p>Заказчик: родители (законные представители) и заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 185» Скворонская Оксана Геннадьевна</p> <p>Процесс: электронный документооборот</p> <p>Границы процесса: от начало оптимизации процесса информирования до выхода на новый уровень обмена рабочей информацией</p> <p>Руководитель лин-проекта: Феофанова М.Г. ст.воспитатель.</p> <p>Команда лин-проекта: Крылова Е.А., Кравцова Л.А., Феданова Е.В.</p>	<p style="text-align: center;">Блок 2. Обоснование выбора проекта (с показателями)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Высокий процент рабочего времени на взаимодействие педагогов ДОУ с родителями (законными представителями) во время информирования; 2. Деятельный процесс консультирования родителей (законных представителей); 3. Материальные затраты на распечатывание информации; 4. Выход пространства для образовательной деятельности за пределы группы. 									
<p style="text-align: center;">Блок 3. Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели (критический показатель), ед.изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени передачи входящей информации с минимальными затратами места на информационных стендах</td> <td style="text-align: center;">24 часа</td> <td style="text-align: center;">1-3 часа</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени обмена информации родители – ДОУ - родители</td> <td style="text-align: center;">24 часа</td> <td style="text-align: center;">1-3 часа</td> </tr> </tbody> </table> <p>Формулировка цели с плановыми эффектами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение времени передачи информации родителям; 2. Сокращение материальных затрат; 3. Формирование единого информационного пространства; 4. Доступная база в любое время, в любом месте; 5. Рост качества образования; 6. Систематизация информационных потоков; 7. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 	Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени передачи входящей информации с минимальными затратами места на информационных стендах	24 часа	1-3 часа	Сокращение времени обмена информации родители – ДОУ - родители	24 часа	1-3 часа	<p style="text-align: center;">Блок 4. Ключевые события проекта и сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка и открытие проекта – 04.07.2024 2. Диагностика (анализ текущего состояния) и определение целевого состояния, план мероприятий – 08.07-09.08.2024 3. Внедрение улучшений (реализация, мониторинг текущий) – 12.08 – 01.11.2024 4. Анализ, итоговый мониторинг, корректировка – 04.11 – 06.12.2024 5. Закрепление результатов (стандартизация, подготовка к тиражированию) и закрытие проекта (доклад результатов) – 09.12.2024 – 09.01.2025
Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени передачи входящей информации с минимальными затратами места на информационных стендах	24 часа	1-3 часа								
Сокращение времени обмена информации родители – ДОУ - родители	24 часа	1-3 часа								

Паспорт проекта подготовлен (ФИО, должность, название организации): Феофановой Мариной Григорьевной, старшим воспитателем, МБ ДОУ «Детский сад № 185»